


# 玉野医療センター会議体

建設委員会	
主催	発注者（理事長）
開催	毎月第四金曜 15:00～
進行	設計中 設計主任技術者 施工中 工事監理技術者
議事録作成	上記「進行」と同じ
目的	設計、コスト、リスク管理      意思決定
参加	病院、建設コンサル、設計、施工

実務担当者会議	
主催	発注者
開催	毎月第四金曜 14:00～ 随時
進行	設計中 設計主任技術者 施工中 施工現場代理人
議事録作成	上記「進行」と同じ
目的	各会議体調整
参加	発注者
	建設コンサル
	設計
	施工

	工事定例(主に施工中)	設計定例(主に設計中)
主催	施工現場代理人	設計主任技術者
開催	毎月第二金曜 15:00～ 随時	
進行	上記「主催」と同じ	
議事録作成	上記「主催」と同じ	
目的	工事進捗調整	設計確認、調整
参加	病院、施工、設計、(建設コンサル)	病院、設計、施工、(建設コンサル)

病院代表者会議	
主催	院長
開催	随時
目的	各種WG取り まとめ
参加	部門WG責任者



部門WG			
病院各部門WG	ICT医療機器WG	引越WG	運営WG

ECI業務

病院

別途工事調業者

